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Planowany harmonogram zaje¢ szkoleniowych w Gminie O$wiecim

E-xtra Kompetentni

352 godziny szkoleniowe z kompetencji cyfrowych

Pazdziernik 2018 - 1

Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Tlos¢ gg:icn
data rozpoczecia zajec zakonczenia zajeé placowka grup 3y dakt
29 16.00 19.45 SP Rajsko 1 5
30 16.00 20.30 SP Rajsko 1 6
31 16.00 19.45 SP Rajsko 1 5
RAZEM: 1 16
Listopad 2018 - 3
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Tlos¢ f)lg;icn
data rozpoczecia zajec zakonczenia zajeé placowka grup gy dakt
05 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
06 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
07 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
08 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
12 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
13 16.00 19.00 ZSP Harmeze 1 4
14 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
15 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
19 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
20 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
21 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
22 16.00 19.00 SP Wiosienica 1 4
RAZEM: 3 48
Grudzien 2018 - 2
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Tlos¢ gg;icn
data rozpoczecia zajec zakonczenia zajeé placowka grup c?y dakt
03 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
04 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
05 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
06 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
10 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
11 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
12 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
13 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
RAZEM 2 32
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Fundusze Rzeczpospolita e-¥tra Unia Europejska
Europejskie : Europejski Fundusz
E Polska Cyfrowa - Polska ompetentnl Rozwoju Regionalnego

Styczen 2019 - 2

Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Hos¢ gg:icn
data rozpoczecia zajec zakonczenia zajec placowka grup (?y dakt
07 16.00 19.00 SP Por¢ba WIk. 1 4
08 16.00 19.00 SP Porgba Wik. 1 4
09 16.00 19.00 SP Por¢ba WIk. 1 4
10 16.00 19.00 SP Porgba WIk. 1 4
28 16.00 19.00 SP Babice 1 4
29 16.00 19.00 SP Babice 1 4
30 16.00 19.00 SP Babice 1 4
31 16.00 19.00 SP Babice 1 4
RAZEM 2 32
Luty 2019 - 2
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Tlo$¢ {)lg:icn
data rozpoczecia zajec zakonczenia zajeé placowka grup c?y dakt
04 16.00 19.00 ZSP Harmeze 1 4
05 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
06 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
07 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
18 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
19 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
20 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
21 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
RAZEM 2 32
Marzec 2019 - 3
. . a Ios¢
Planowana Planowana godzina Planowana godzina L Tlosé -
d o 2 R Planowana placéwka godzin
ata rozpoczecia zajec zakonczenia zajeé grup dydakt
04 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
05 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
06 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
07 16.00 19.00 SP Zaborze 1 4
11 16.00 19.00 SP Wlosienica 1 4
12 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
13 16.00 19.00 SP Wiosienica 1 4
14 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
18 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
19 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
20 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
21 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
RAZEM: 3 48
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Rozwoju Regionalnego

Kwiecien 2019 - 2

. . Ilosé
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana o :
data rozpoczecia zajeé zakonczenia zajeé lacowka Tlos¢ grup YL
pocz¢ ¢ )€ P dydakt.
01 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
02 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
03 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
04 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
08 16.00 19.00 SP Porgba WIk. 1 4
09 16.00 19.00 SP Porgba WIk. 1 4
10 16.00 19.00 SP Porgba Wik. 1 4
11 16.00 19.00 SP Porgba Wik. 1 4
RAZEM: 2 32
Maj 2019 - 2
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Tlo$¢ Tlo$¢ godzin
data rozpoczecia zajeé zakonczenia zajeé placéwka grup dydakt.
13 16.00 19.00 SP Babice 1 4
14 16.00 19.00 SP Babice 1 4
15 16.00 19.00 SP Babice 1 4
16 16.00 19.00 SP Babice 1 4
20 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
21 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
22 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
23 16.00 19.00 ZSP Harmgze 1 4
RAZEM: 2 32
Czerwiec 2019 - 1
Planowana Planowana godzina Planowana godzina Planowana Ilos¢ Ilo$¢ godzin
data rozpoczecia zajeé zakonczenia zajeé placéwka grup dydakt.
03 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
04 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
05 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
06 16.00 19.00 SP Rajsko 1 4
RAZEM: 1 16
Lipiec 2019 -1
Planowana | Planowana godzina Planowana godzina Planowana Ilos¢ | Tlos¢ godzin
data rozpoczecia zajeé zakonczenia zajeé placéwka grup dydakt.
29 16.00 19.00 SP Wilosienica 1 4
30 16.00 19.00 SP Wiosienica 1 4
31 16.00 19.00 SP Wiosienica 1 4
RAZEM: 1 12
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Fundusze R : e-¥tra Unia Europejska
Fa zeczpospolita
Europejskie : Europejski Fundusz
E Polska Cyfrowa - Polska ompetentm Rozwoju Regionalnego

Sierpien 2019
Planowana Planov_vana Planowana godzina Planowana Tlosé Ilos¢ godzin
godzina , S 2
data o o zakonczenia zajec placowka grup dydakt.
rozpoczecia zajeé
1 16.00 19.00 SP Wiosienica 1 4
RAZEM: 1 4
Wrzesien 2019 - 1
Planowana Planov_vana Planowana godzina zakonczenia Planowana Tlo§¢ | Ilo$¢ godzin
godzina . . g
data Y zajec placowka grup dydakt.
rozpoczecia zajeé
23 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
24 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
25 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
26 16.00 19.00 SP Brzezinka 1 4
RAZEM: 1 32
Pazdziernik 2019 - 2
Planowana Planov_vana Planowana godzina Planowana Tlos¢ | Tlo$é godzin
godzina 2 q o <
data NPy zakonczenia zajec placowka grup dydakt.
rozpoczecia zajeé
21 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
22 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
23 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
24 16.00 19.00 SP Grojec 1 4
28 16.00 19.00 SP Babice 1 4
29 16.00 19.00 SP Babice 1 4
30 16.00 19.00 SP Babice 1 4
31 16.00 19.00 SP Babice 1 4
RAZEM: 2 32

Planowana data, godziny rozpoczecia i zakonczenia zaje¢ oraz planowana placowka mogg ulec
zmianie. Wszystkie zmiany bg¢da podane do wiadomo$ci najpdzniej na 2 dni przed planowanym
rozpoczeciem zajec.
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